Описание инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 2023-2027 годы.
(пояснительная записка)  
1. Общие сведения об Организации

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» − является монополистом на рынке электрической энергии, поставляемой жителям г. Нарьян-Мар, п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное в связи с чем, основной целью деятельности предприятия является надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

На территории Российской Федерации в период реформирования электроэнергетики (2002 – 2008 годы) была ликвидирована вертикальная интеграция генерирующей и сетевой деятельности, в результате чего произошло разделение единой энергосистемы на группы компаний и предприятий, функции которых были разделены на такие виды деятельности как: генерация электрической энергии, генерация тепловой энергии, сетевая, распределительная, диспетчерская деятельность и т.д. На территории Ненецкого автономного округа разделения энергетической системы не произошло и все указанные функции на сегодня сосредоточены под управлением ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Каждый вид деятельности закреплен за определенным подразделением предприятия. Затраты по каждому подразделению включаются в расчет экономически обоснованного тарифа на электрическую энергию.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977, ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» отнесена к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Инвестиционная программа ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» подготовлена в соответствии с требованиями законодательства:

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;
- Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
2. Основные цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» является стратегическим планом развития предприятия и направлена на реализацию инвестиционных проектов.

Важным принципом, лежащим в основе стратегии предприятия на ближайшую перспективу, является обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения конечных потребителей. Усилия предприятия направлены на повышение надежности и безаварийности работы электрооборудования главных схем. Повышение уровня качественного бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей. 
Стратегия развития предприятия, связанная с улучшением системы обслуживания потребителей, предопределяет соответствующую модернизацию и реконструкцию основных средств.
Для повышения уровня энергоэффективности и энергосбережения предприятия планируется техперевооружение зданий и сооружений.
3. Характеристика и краткое описание инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 2023-2027гг.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

А. Подразделение ПТО:

	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ с питающими кабельными и воздушными линиями 6 и 0,4 кВ в районе пер. Озерный п. Искателей

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО/ЦЭС-12/1.3.2



	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	С 13 августа 2019 года в адрес ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» поступают заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям индивидуальных бань, расположенных по адресу: НАО, п. Искателей, пер. Озерный. 

По запросу ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» был получен ответ от Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» о выданных и планируемых к выдаче земельных участков в районе пер. Озерный под индивидуальное жилищное строительство и бани.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – ПСД
2024 год IV квартал - СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2024 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:
Развитие сетей ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»

- Строительство двух трансформаторных подстанций 
- Строительство кабельных линий 6 кВ

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет l9 300,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 4 500,00 тыс. руб. с НДС 

2024г. – 14 800,00 тыс. руб. с НДС 

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Оргтехника, компьютерная техника

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭK/ЭЦ/ГТЦ/ТМЦ/-24/1.7

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	В связи с полным переходом на программный продукт (ПП) 1С версии 8.3, появилась потребность в значительном повышении производительности компьютеров, использующих данный ПП в совокупности с объемными базами данных, а именно в бухгалтерии, юридическом отделе, экономическом отделе, автотранспортном цехе.

Программный продукт 1С версии 8.3, представляет собой современное офисное программное обеспечение, которое разработчики, последнее время, очень часто обновляют и модернизируют, расширяя функционал программы, визуализацию, увеличивают как сами базы данных, так и их объемы, и если раньше были средние ориентиры по мощности офисного оборудования, то сейчас разработка программного обеспечения не имеет строгих границ по мощностям, поэтому те характеристики, которые были средними (для офиса) еще пару лет назад, сейчас являются минимальными, а то и вовсе недостаточными для работы. 

Последние обновления операционной системы, версий ниже Windows 10, приводят к понижению производительности компьютеров, не отвечающим современным системным требованиям. С этого момента, производительность персональных компьютеров ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», является недостаточной для работы, в том числе и комфортной для сотрудника работы с этим программным продуктом, так как весь рабочий процесс замедляется, обновление баз затягивается на целые часы, а в самые ответственные моменты (например, сдача отчетности) пользователям приходится бороться с проблемами вызванными низкой производительностью ПК.

Такая же ситуация обстоит и с другими программными продуктами, например, входящими в состав пакета Microsoft Office последних версий. Те же «Microsoft Word» и «Microsoft Excel» сейчас являются мощными текстовыми и табличными процессорами, одновременно открытые браузеры с огромным количеством вкладок, содержащие вспомогательную информацию для сотрудников, которые при одновременном использовании с 1С версии 8.3 очень сильно нагружают центральный процессор и оперативную память, что периодически полностью останавливает работу операционной системы.

Рекомендованные (как независимыми пользователями в сети Интернет, которые сами используют и тестируют программу 1С версии 8.3 на разных по характеристикам ПК, так и официальными фирмами-дистрибьюторами программного продукта) системные требования для нормальной работы программы.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год III квартал – Оборудование
2024 год III квартал – Оборудование
2025 год III квартал – Оборудование

2026 год III квартал – Оборудование

2027 год III квартал – Оборудование

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Также следует отметить, что основная часть компьютерной техники используется в ежедневной эксплуатации уже более 10 лет. Модернизация комплектующих персональных компьютеров нецелесообразна, так как оборудование, в целом, можно считать морально устаревшим, именно по этой причине найти на рынке нужные компоненты невозможно.

В связи с использованными в оборудовании устаревшими технологиями, моральным износом техники и большой потребности в увеличенном поле отображения информации, требуется обновление технической базы в части компьютерной техники. Прошу внести в инвестиционную программу на 2023-2027 годы перечень оборудования, требующего замены, представленные в таблицах.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 2 450,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 885,00 тыс. руб. с НДС 

2024г. – 400,00 тыс. руб. с НДС
2025г. – 400,00 тыс. руб. с НДС 

2026г. – 400,00 тыс. руб. с НДС
2027г. – 400,00 тыс. руб. с НДС 

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


Б. Подразделение ЦЭС:
	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП №4 "АТС" ул. Выучейского у дома 19А. Модернизация оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО/ЦЭС-1/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом, замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели, установка оборудования с РЗ и А, унификация устанавливаемого и существующего оборудования. ситуации.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – Приобретения материалов и оборудования 
2024 год IV квартал - СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2024 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 36 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 26 000,00 тыс. руб. с НДС 

2024г. – 10 000,00 тыс. руб. с НДС 

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП №17 "Печорская". Модернизация оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭО/ЦЭС-2/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2024 год IV квартал – СМР 



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2024 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 2 907,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2024г. – 2 907,00 тыс. руб. с НДС 

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Трансформаторная подстанция ТП-67 "Школа №5". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЦЭС-3/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – СМР 



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС 

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-7 "Столовая". Модернизация оборудования РУ-6 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЦЭС-4/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РВЗ на выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – СМР 



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 3 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 3 000,00 тыс. руб. с НДС 

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-10 "Маслозавод". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО/ЦЭС-5/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – ПСД 

2024 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2024 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2024г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-14 "Баня". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО/ЦЭС-6/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – ПСД 

2024 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2024 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2024г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-24 "Каменные дома". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭО,ЭР/ЦЭС-7/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2024 год IV квартал – ПСД 

2025 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2024-2025 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2024г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2025г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-39 "Котельная №12". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭО,ЭР/ЦЭС-8/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Изменение схемы электроснабжения 6 кВ с резервированием от фидера «Нефтебаза». Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2024 год IV квартал – ПСД 

2025 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2024-2025 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2024г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2025г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-47 "Овощехранилище". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР,ЭQ/ЦЭС-9/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования. Замена кабельной линии 6 кВ «ТП №2-ТП №47».

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – ПСД 

2026 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025-2026 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2026г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-82 "Бассейн". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР,ЭQ/ЦЭС-10/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом. Замена коммутационных аппаратов типа РПС с предохранителями на автоматические выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – ПСД 

2026 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025-2026 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2026г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-118 "Мясокомбинат". Модернизация оборудования РУ-6 кВ».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭR/ЦЭС-11/1.2.1.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена ЛЭП 6 кВ фидера «Лесозавод», РУ 6 кВ ТП №118 в связи с износом. Резервное электроснабжение ТП №118 от фидера 6 кВ «АТП». Замена коммутационных аппаратов типа РВЗ на автогазовые выключатели. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2026 год IV квартал – ПСД 

2027 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2026-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 850,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2026г. – 850,00 тыс. руб. с НДС 

2027г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6 кВ в г. Нарьян-Мар».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭR/ЦЭС-13/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Трансформаторную подстанцию №115 планируется расположить в г. Нарьян-Маре по ул. Смидовича в районе д. 21Б. Электроснабжение на стороне 6 кВ ТП №115 планируется осуществить кабельной линией повышенного сечения от ГРУ 6 кВ «НМЭС» фидер «Город-7» с параллельной укладкой волоконно-оптического кабеля связи для обеспечения работы АСКУЭЭ, резервное электроснабжение ТП №115 планируется от ТП №35. Проектом предусмотрена кабельная линия от ТП №115 до ТП №5, что повышает надежность электроснабжения потребителей КДЦ «Арктика», присоединённых к ТП №5. К ТП №115 планируется подключение административного центра, расположенного по ул. Смидовича, а также переключение потребителей с ТП №80.   

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2027 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Новая кабельная линия 6 кВ повышенного сечения фидера «Город-7» от ГРУ «НМЭС». Резервное электроснабжение фидера «Город-1» и «Город-3» от ТП №115. Развитие системы телекоммуникации и телеуправления. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования. Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Строительство КЛ 6 кВ – 3521 м.
Строительство ТП 2000/0,6/0,4 – 1 шт.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 53 926,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2027г. – 53 926,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Двухцепная ВЛЗ 6 кВ фидер "Нефтебаза", фидер "АТП" от реклоузера №2 до ТП №48»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР,ЭQ/ЦЭС-14/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Воздушная линия электропередач 6 кВ фидер «Нефтебаза» была введена в эксплуатацию в 1980г. В 2018г была проведена модернизация ВЛ 6 кВ на участке от ЗРУ «Лесозавод» до реклоузера №2, при которой была произведена замена неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию ЛЭП, а также уменьшило охранную зону ЛЭП до 5 м. После реклоузера №2 ЛЭП выполнена по деревянным опорам неизолированными проводами. Охранная зона данного участка составляет 10 м в каждую сторону, что ограничивает использование земельных участков, расположенных в непосредственной близости от ЛЭП. Также данный участок ЛЭП располагается на местности, частично труднодоступной в зимний период. Схема электроснабжения ЛЭП фидера «Нефтебаза» после реклоузера №2 является древовидной, т.е. от линии выполнены тупиковые ответвления к трансформаторным подстанциям, что не предусматривает резервного электроснабжения потребителей в случае повреждения основной линии. Для исключения возникновения неблагоприятной ситуаций в части электроснабжения потребителей необходимо развитие сети на данном участке в виде двухцепной ЛЭП фидера «Нефтебаза» и фидера «АТП».      

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – ПСД 

2026 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025-2026 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Уменьшение охранных зон ЛЭП. ЛЭП, выполненные самонесущими изолированными проводами с большей диэлектрической прочностью. Резервирование фидера «Нефтебаза» и фидера «АТП». Новая воздушная линия 6 кВ самонесущими изолированными проводами фидера «Нефтебаза» от реклоузера №2 до ТП №48 с большей пропускной способностью. Новая воздушная линия 6 кВ самонесущими изолированными проводами фидера «АТП» от реклоузера №2 до ТП №28 с большей пропускной способностью. Новая кабельная линия 6 кВ от ВЛЗ 6 кВ фидера «АТП» до ТП №39 с большей пропускной способностью. Новые кабельные линии 6 кВ от 2-хцепной ВЛЗ 6 кВ фидера «АТП» и фидера «Нефтебаза» до ТП №25 с большей пропускной способностью.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 13 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 4 000,00 тыс. руб. с НДС

2026г. – 9 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №67 фидер "Пермьдорстрой" с демонтажом ТП №53».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР,ЭQ/ЦЭС-18/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	ТП №53 принята на баланс предприятия в 1988г. ТП представляет конструкцию на деревянных опорах с установленным распределительным устройством 6/0,4 кВ, силовым трансформатором и воздушным электрическим вводом 6 кВ. ТП имеет одностороннюю схему электроснабжения. Питание потребителей по ул. 60 лет Октября, с дома 50А по дом 62Б, осуществляется воздушной линией электропередач 0,4 кВ от ТП №53. Данная ЛЭП выполнена неизолированными правдами и расположена в дворовых территориях, затрудняющих обслуживание. В 250 м от ТП №53 расположена ТП №67 «Школа №5», которая имеет двухстороннюю схему электроснабжения и двухтрансформаторное исполнение. Электрическая загрузка ТП №67 составляет не более 15%. В целях оптимизации рабочего процесса в части обслуживания оборудования, повышения надёжности электроснабжения потребителей, а также уменьшения потерь в электрических сетях необходимо строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №67 с переключением существующих потребителей и демонтаж ТП №53.              

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – ПСД 

2026 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025-2026 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Строительство ВЛИ с повышенной диэлектрической прочностью. Демонтаж оборудования с истекшим ресурсом. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования. Установление охранной зоны ЛЭП. Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 5 500,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 1 500,00 тыс. руб. с НДС

2026г. – 4 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №16/1 "Мирный"».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭQ,ЭR/ЦЭС-19/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	ЛЭП 0,4 кВ от ТП №16/1 «Мирный» были ведены в эксплуатацию в 1990г. ЛЭП выполнены неизолированными правдами по деревянным опорам и расположены в дворовых территориях, затрудняющих обслуживание. С учетом большого срока эксплуатации деревянные непропитанные опоры имеют степень износа более 70%. Неизолированные провода марок А-25, А-35 имеют малую пропускную способность и большие потери по напряжению. В целях повышения надёжности электроснабжения потребителей, а также уменьшения потерь в электрических сетях необходимо строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №16/1.        

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2026 год IV квартал – ПСД 

2027 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2026-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Строительство ВЛИ с повышенной диэлектрической прочностью. Демонтаж оборудования с большим сроком эксплуатации. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования. Установление охранных зон ЛЭП. Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 5 500,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2026г. – 1 500,00 тыс. руб. с НДС

2027г. – 4 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100 "Малый Качгорт"».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭQ,ЭR/ЦЭС-20/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	ЛЭП 0,4 кВ от ТП №100 «Малый Качгорт» были ведены в эксплуатацию в 1990г. ЛЭП выполнены неизолированными правдами по деревянным опорам и расположены в дворовых территориях, затрудняющих обслуживание. С учетом большого срока эксплуатации деревянные непропитанные опоры имеют степень износа более 80%. Неизолированные провода марок А-35, А-50 имеют малую пропускную способность и большие потери по напряжению. В целях повышения надёжности электроснабжения потребителей, а также уменьшения потерь в электрических сетях необходимо строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100.        

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2026 год IV квартал – ПСД 

2027 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2026-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Строительство ВЛИ с повышенной диэлектрической прочностью. Демонтаж оборудования с большим сроком эксплуатации. Унификация устанавливаемого и существующего оборудования. Установление охранных зон ЛЭП. Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 5 500,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2026г. – 1 500,00 тыс. руб. с НДС

2027г. – 4 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Воздушные линии изолированные 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЦЭС-15/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом и низкой пропускной способностью. Замена неизолированных проводов ЛЭП на СИП. Снижение потерь в электросетях. Установление границ охранных зон ЛЭП.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Строительство ВЛИ 0,4 кВ с повышенной диэлектрической прочностью. 

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 2 500,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 2 500,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Кабельная линия 6 кВ от ТП №50 "Вилладж" до ТП №49/1 "Пер. Ленинградский».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР/ЦЭС-16/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена ТП №49 в связи с износом. Замена ВЛ 6 кВ на КЛ 6 кВ для уменьшения границ охранной зоны. Снижение потерь в электросетях. Обеспечение резерва мощности для присоединения новых потребителей. Установление границ охранной зоны КЛ 6кВ. Установка оборудования с РЗ и А. Унификация устанавливаемого оборудования с существующим оборудованием.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Обеспечение условий для реализации системы телемеханики и телеметрии на ТП. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 15 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 15 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«ВЛИ 0,4 кВ от ТП №38 «Новый поселок».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭQ/ЦЭС-17/1.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена оборудования в связи с износом и низкой пропускной способностью. Замена неизолированных проводов ЛЭП на СИП. Снижение потерь в электросетях. Установление границ охранных зон ЛЭП.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности электроснабжения потребителей. Снижение затрат времени на восстановление электроснабжения потребителей при возникновении нештатной ситуации.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 12 772,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 12 772,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В34Л-У3»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЦЭС-27/1.6

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	В 2012 году в эксплуатацию была введена линия электропередач 20 кВ «Нарьян-Мар – Красное», длиной 42 км. За данный период времени на ЛЭП произошло несколько нештатных ситуаций, связанных с выходом из строя линейной арматуры, пробоем изоляции воздушных пролетов, а также сторонним воздействием на элементы линии при производстве грузоподъёмных работ. При этом происходит обесточивание линии с ограничением электроснабжения потребителей п. Красное. Для поиска места повреждения оперативно-выездная бригада выезжает на осмотр линии со стороны г. Нарьян-Мара, а персонал ДЭС п. Красное выезжает на осмотр со стороны п. Красное. Выполнение мероприятий по поиску повреждений отнимает большое количество человеческих ресурсов, увеличивает затраты на работу автотранспорта, увеличивает затраты на закупку дизельного топлива, снижает моторесурс парка дизель-генераторов ДЭС п. Красное, а также способствует недоотпуску электроэнергии потребителям.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год III квартал – Оборудование

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

В целях снижения поиска повреждения на ЛЭП 20 кВ Нарьян-Мар – Красное.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 584,20 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 584,20 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Инструмент для снятия внешней оболочки и изоляции кабелей среднего напряжения»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЦЭС-26/1.6

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Многофункциональный регулируемый инструмент служит для снятия внешней оболочки и изоляции с кабелей из сшитого полиэтилена и из этиленпропиленовой резины. Инструмент позволяет: осуществлять прямой надрез без повреждения нижних слоёв всех типов оболочек кабеля, обеспечить заданную длину удаляемого слоя и снятие оболочки с прямым и чистым срезом. Оснащен защитными пластинами из полимерного термопластика против повреждения оболочки кабеля. Ограничитель длины участка снимаемого слоя. Плавная регулировка ширины снимаемого слоя. Плавная регулировка глубины ножа для снятия слоя различной толщины.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год III квартал – Оборудование

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Оснащение бригады многофункциональным инструментом.
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 150,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 150,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


В. Подразделение ЭЦ:

	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Модернизация распределительного устройства - 6кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО/ЭЦ-5/1.3.1

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Одной из важных составляющих системы жизнеобеспечения населения и объектов г. Нарьян-Мара является стабильная и надёжная работа системы электроснабжения. Поставка электроэнергии потребителю осуществляется ГУП «Нарьян-Марская электростанция» и должна соответствовать нормам качества электроэнергии. Для достижения необходимых электрических параметров в сети необходимо проводить обновление и модернизацию основного и вспомогательного электрооборудования. Ввод в эксплуатацию ГЭТС-12 и ГЭТС-18 было в 2003 и 2009 годах соответственно. Данное оборудование эксплуатируется в круглосуточном режиме, поэтому электрические параметры со временем теряют свои характеристики. Наибольшему влиянию времени подвержены приводная техника, электрооборудование, системы управления и автоматизации. Основными недостатками оборудования в данный момент является: плохая ремонтопригодность, высокое энергопотребления, а также недостатки выходных сигналов и параметров на главный щит управления.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – Приобретения оборудования
2024 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2024 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Замена ячеек в РУ-6 кВ ГТЭС-12 из-за окончания срока эксплуатации на современные устройства типа КРУ «Волга». Ввод в эксплуатацию – 2003 год, срок эксплуатации – 20 лет. Замена установленных вакуумных выключателей (ВВ), требующих согласно руководству по эксплуатации (ввод – 2003 год, срок эксплуатации – 12 лет) проведения капитального ремонта, на современные, с увеличенным межремонтным интервалом. Проведение капитального ремонта установленных ВВ экономически нецелесообразно в связи с отсутствием расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем, для проведения ремонта. Замена блоков релейной защиты SPAC ГТА-1 и ГТА-2 ГТЭС-12 (ввод в эксплуатацию 2003 год, срок эксплуатации – 12 лет) на современные устройства релейной защиты Sepam. Замена устройств релейной защиты присоединений «Линия связи №1», «Линия связи №2» и «Трансформатор собственных нужд" на современные устройства релейной защиты Sepam. Унификация устанавливаемого оборудования с существующим оборудованием, установленным на ГТЭС-18 и ГРУ-6 кВ. Повышение надёжности работы генерирующего оборудования. Повышение ремонтопригодности и сокращение сроков проведения ремонтных работ, за счёт наличия в устанавливаемой системе системы самодиагностики и наличия опыта эксплуатации и комплекта ЗИП для установленных однотипных систем на ГТЭС-18 и ГРУ-6 кВ.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 42 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 35 000,00 тыс. руб. с НДС

2024г. – 7 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Мегомметр ПСИ-2530».



	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЭЦ-10/1.7

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Мегомметр необходим в каждодневной работе производственных служб электрического цеха. Получение необходимых электрических величин для точного определения состояния испытуемого оборудования. Габариты мегомметра позволяют перемещать его на любое рабочее место без дополнительного вспомогательного оборудования. Наличие в приборе большого диапазона измерений электрических величин, таких как: измерение напряжения, измерение сопротивления изоляции, вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации, измерение сопротивления металлосвязи, измерение классификационного напряжения и напряжения пробоя разрядников, а также сохранение и передача данных на персональный компьютер. Прибор находится в «ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ», который подтверждает заявленные характеристики заводом-изготовителем.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год III квартал – Оборудование

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Оснащение бригады измерительным прибором.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 40,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 40,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской электростанции в части: главной схемы электрических соединений для устранения несимметрии фазного напряжения в электрической сети 6,3 кВ ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN/ЭЦ-4/1.3.1

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Обеспечение условий правильности работы устройств РЗ и А. Обеспечение условий для нормального режима работы электрооборудования. Обеспечение условий для снижения потерь электрической энергии.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023 год IV квартал – СМР


	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение качества производимой электрической энергии.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 3 156,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 3 156,00 тыс. руб. с НДС



	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-18».

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР/ЭЦ-6/1.3.1

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Замена аккумуляторной батареи щита постоянного тока ГТЭС-18 из-за низкой электрической эксплуатационной способности, в связи с длинным сроком эксплуатации и старения батареи. Унификация устанавливаемого оборудования с существующим оборудованием, установленным на ГТЭС-12. Обеспечение возможности резервирования и плавного перевода нагрузки потребителей щита постоянного тока ГТЭС-12 и ГТЭС-18.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – СМР



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение надёжности работы генерирующего оборудования. Повышение ремонтопригодности и сокращение сроков проведения ремонтных работ, за счёт наличия в устанавливаемой системе системы самодиагностики и наличия опыта эксплуатации и комплекта ЗИП для установленных однотипных систем на ГТЭС-12. 

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 3 600,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 3 600,00 тыс. руб. с НДС



	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Модернизация РУСН-0,4 кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР/ЭЦ-7/1.3.1

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Соблюдение требований «Руководства по эксплуатации». Замена устаревших панелей РТЗО. Замена устаревших коммутационных аппаратов (износ подвижных и не подвижных главных контактов, подгар, износ дугогасительных камер). Замена кабельных линий и цепей управления в связи со старением и ухудшением изоляционных качеств кабелей и проводов. Разделение панелей управления на соответствующий агрегат.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – ПСД



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Повышение ремонтопригодности и сокращение сроков проведения ремонтных работ, за счёт оптимизации оборудования. Снижение затрат времени на восстановление работоспособности оборудования. Унификация устанавливаемого оборудования с существующим оборудованием, установленным на ГТЭС-18.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 1 600,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 1 600,00 тыс. руб. с НДС



	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


Г. Подразделение АТЦ:
	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Автогидроподъемник на базе автомобиля КАМАЗ

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО,ЭР,ЭQ,ЭR/АТЦ-25/1.6

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Срок службы автогидроподъёмника ПСС-131-17Э, установленный заводом-изготовителем, составляет 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, в 2022г подъемник полностью отработает свой ресурс. По бухгалтерскому учету остаточная стоимость подъемника равна нулю.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг, Лизинг – Оборудование


	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Колесная формула 6*6
Грузоподъемность 8 т.

Мощность 300 л.с.

Двигатель дизельный V-образный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха.

Тип стрелы телескопическая.

Грузоподъемность 7500 кг. 
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 120,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 1 624,00 тыс. руб. с НДС

2024г. – 1 624,00 тыс. руб. с НДС
2025г. – 1 624,00 тыс. руб. с НДС

2026г. – 1 624,00 тыс. руб. с НДС

2027г. – 1 624,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Автомобиль ГАЗ-27527

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО,ЭР,ЭQ,ЭR/АТЦ-23/1.6

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Срок службы автотранспорта УАЗ 315196, установленный заводом-изготовителем, составляет 10 лет с момента ввода автомобиля в эксплуатацию, в 2021г автомобиль полностью отработал свой ресурс. По бухгалтерскому учету остаточная стоимость равна нулю.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг, Лизинг – Оборудование



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Двигатель Evotech 2,7
Колесная формула 4*4

Вместимость 6+1 человек

Разрешенная максимальная масса 3000 кг.

Тип двигателя бензиновый

Рабочий объем 2,89 л.

Мощность двигателя 106,8 л.с.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 1 600,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 320,00 тыс. руб. с НДС

2024г. – 320,00 тыс. руб. с НДС

2025г. – 320,00 тыс. руб. с НДС

2026г. – 320,00 тыс. руб. с НДС

2027г. – 320,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Мини-погрузчик JCB с навесным оборудованием

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭN,ЭО,ЭР,ЭQ,ЭR/АТЦ-22/1.6

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Для выполнения работ в стеснённых условиях по разработке и обратной засыпке кабельных траншей в рамках технологических присоединений, а также рыхление мерзлого грунта при выполнении работ по поиску места повреждения в зимний период.  

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг, Лизинг – Оборудование



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2023-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Двигатель Perkins 
Ковш общего назначения 0,44 м3
Колеса и шины 10*16,5
Эксплуатационная масса 3127 кг.

Грузоподьемность 862 кг.
Габариты 3,56*1,98*1,6 м.
Подъемная сила погрузчика 1570 кг.
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 760,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2023г. – 1 752,00 тыс. руб. с НДС

2024г. – 1 752,00 тыс. руб. с НДС

2025г. – 1 752,00 тыс. руб. с НДС

2026г. – 1 752,00 тыс. руб. с НДС

2027г. – 1 752,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Прицеп ЛАВ 81012

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭО/АТЦ-24/1.6

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	В связи с необходимостью перевозки негабаритных предметов (входная дверь, лист железа, снегоход и т.д.) используется автомобиль КАМАЗ 43118 кран-манипулятор с грузовой платформой. КАМАЗ с грузоподъёмностью 12 тонн экономически невыгодно и нецелесообразно использовать для перевозки небольших, по меркам КАМАЗА, предметов, особенно в ремонтную компанию, когда кран манипулятор и так загружен на 100%.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2024 год – Оборудование



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2024г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Грузоподъемность 700 кг.

Длина * ширина 3500*1500 мм.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 160,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2024г. – 160,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


Д. Подразделение ГТЦ:

	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Реконструкция схемы газоснабжения ДККС (с заменой ресивера)»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭQ,ЭR/ГТЦ-2/1.2.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	В газотурбинном цехе эксплуатируются газотурбинные агрегаты ГТА-6РМ, природный газ поступает на ГТА от газопровода высокого давления проходящего через дожимную компрессорную станцию (далее – ДККС), в настоящий момент отсутствует техническая возможность исключить ДККС из цепи поставки топливного газа от магистрального газопровода до ГТА. Данная схема газоснабжения ГТА значительно усложняет проведение регламентного технического обслуживания и ремонтов газового оборудования ДККС (ремонты возможны только в летнее время с полным прекращением подачи топливного газа на ГТА).

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2026 год IV квартал – ПСД
2027 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2026-2027 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

На ДККС необходима реконструкция внутренних газопроводов и замена газового оборудования, а именно: необходима замена газового ресивера 1990 года изготовления с расчетным сроком службы 10 лет 

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 12 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2026г. – 4 000,00 тыс. руб. с НДС

2027г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


Е. Подразделение ТМЦ:

	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция новый технологический трубопровод для перекачки дизельного топлива

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭQ/ТМЦ-3/1.2.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Расходные баки (отстойник + расходник) с ДТ V=12м³, находящиеся в помещении дизельной электростанции, установлены в 1966 году. Такое расположение не соответствует правилам «Пожарной безопасности для энергетических предприятий» и ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2026 год IV квартал – СМР



	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2026 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

На основании проекта, необходимый объем нового парка расходных емкостей составит 20м³ (2 РГС х 10м³), что позволит при непрерывной работе всех ДГ вырабатывать электроэнергию в течение 6 часов без дозаправки. Заправка одной емкости по времени составит 15 минут. Две емкости РГС 10м³ будут расположены в отапливаемом помещении на складе ГСМ.
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 8 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2026г. – 8 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	«Строительство РВС-400 м3»

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР,ЭQ/ТМЦ-9/1.5.4

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Если часть топлива хранить в РВС-2000м³, то объем 2-й резервной емкости должен составлять 2000м³ (Приказ Ростехнадзора № 777 от 26.12.2012г. «Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов» п.12.19 и п.142 - вместимость аварийного резервуара выбирается не меньше вместимости наибольшего резервуара склада). Установку второго РВС-400 можно осуществить в обваловании, возле действующего РВС-400, т.к. согласно СНиП 2.11.03-93 п.3.3 расстояние между резервуарами такой емкости не нормируются.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – ПСД
2026 год IV квартал – СМР

	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025-2026 гг.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Склад ГСМ относится к ОПО III класса опасности. В его состав входит техническое устройство РВС-2000 1970 года постройки. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (п.2 ст.2, п.3 ст.4, п.1 ст.7, п.1 ст.9, ст.13), Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности - «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» п 4, 5, 21, 23 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020г. № 420) и «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020г. № 529) оно подлежит ЭПБ в установленном порядке.

Экспертиза промышленной безопасности на техническое устройство проводится с целью оценки соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и определение возможности, параметров, условий и срока его дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Учитывая, что РВС-2000 эксплуатируется более 50 лет, не исключено, что в скором времени могут выдать заключение о необходимости провести дорогостоящий ремонт. 

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 21 000,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 3 000,00 тыс. руб. с НДС

2026г. – 18 000,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция здания Электростанции (Котельная)

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭР/ТМЦ-1/1.2.2

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	Срок полезного использования котлов «Универсал 6» по бухгалтерскому учету составляет 20 лет, которые были введены в эксплуатацию в 1965 году. На данный момент, при низких температурах наружного воздуха, не хватает мощности котельной для обеспечения температуры теплоносителя сетей теплоснабжения в соответствии с температурным графиком. По бухгалтерскому учету остаточная стоимость равна нулю.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2025 год IV квартал – СМР


	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2025 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Установка первого котла мощностью 0,7 МВт с комбинированной горелкой и современной автоматикой, позволяющей работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Установка второго котла мощностью 0,7 МВт с такой же автоматикой, работающего на газообразном топливе. 

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 31 800,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2025г. – 31 800,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


	Параметры
	Значение параметра

	Наименование инвестиционного проекта
	Токарный станок по металлу 16К20

	Идентификатор инвестиционного проекта
	ЭQ/ТМЦ-11/1.7

	Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	На Предприятии, в 1971 году, был установлен токарный станок по металлу марки 1М95. За время его использования (50 лет) периодически проводились ТО и замена изношенных узлов и частей. С 1977 данная марка станка снята с производства, что затруднило приобретение к нему запасных частей. Капитальный ремонт провести не представляется возможным, т.к. без демонтажа, для отправки на ремонтный завод, он не проводится, а долговременное отсутствие станка, скажется на своевременном выполнение срочных работ ППР и подготовки к ОЗП. Станок полностью с амортизирован.  Существуют современные аналоги этого станка с унифицированными деталями, у которых нет недостатка в запасных частях и оснастке для обеспечения бесперебойной работы.

	Планируемые этапы

реализации инвестиционного проекта
	2026 год IV квартал – Оборудование


	Сроки реализации инвестиционного проекта
	2026 г.

	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
	Проект предусматривает:

Станки 16Р25 (16Р25П) способны производить обработку:

Внешних и внутренних цилиндрических, конических и других вращающихся поверхностей.

Торцевых поверхностей.

Нарезание пазов.

Нарезание метрической, дюймовой, модульной и диаметральной питчевой резьбы.

Сверление и расточку.

Точность обработки с погрешностью на окружность 0,01 мм, цилиндрической погрешностью 0,01 мм на измеряемой длине 100 мм, шероховатость поверхности – не более индекса шероховатости 3,2 мкм, погрешность нарезания питчевой резьбы – 0,06 мм на измеряемой длине 300 мм.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 1 800,00 тыс. руб. с НДС и распределяется согласно графику следующим образом:

2026г. – 1 800,00 тыс. руб. с НДС

	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для

целей реализации инвестиционного проекта
	Заполняется
по
факту
выполнения
мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта


4. Стоимость и источники финансирования инвестиционной программы
Предприятием в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пункту 7 ПБУ 6/01 основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Как следует из пункта 17 ПБУ 6/01 и пункта 49 Методических указаний № 91н, стоимость объектов основных средств (в том числе объектов основных средств, переданных в аренду) погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено названным положением.
В соответствии с пунктами 12, 13 Методических указаний N 91н учет основных средств по объектам ведется с использованием инвентарных карточек учета основных средств. Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект. В инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть указаны: основные данные об объекте основных средств, о сроке его полезного использования; способ начисления амортизации; отметка о не начислении амортизации (если имеет место); индивидуальные особенности объекта.
Сумма амортизационных отчислений принята по видам деятельности: производство, передача электрической энергии с учетом амортизационных отчислений по общепроизводственным, общехозяйственным расходам, относимых в доле на данные виды деятельности.
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2023 40 918 519,00 34 889 964,15 32 500,00 1 970,75 2 089 912,23 212 959,20 78 145 825,33

2024 34 428 660,79 34 258 138,13 32 500,00 1 150,22 1 704 518,58 212 959,20 70 637 926,91

2025 32 884 657,48 33 976 449,08 32 500,00 0,00 1 181 401,57 209 604,49 68 284 612,62


Мероприятия инвестиционной программы на 2023-2027 годы с НДС.
	№ п/п
	Наименование
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	"Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ с пииающими кабельными и воздушными линиями 6 и 0,4 кВ в районе пер. Озерный п. Искателей 
	4,500
	41,800
	 
	 
	 
	

	2
	Трансформаторная подстанция ТП №4 "АТС" ул. Выучейского у дома 19А. Модернизация оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ.
	26,000
	10,000
	 
	 
	 
	

	3
	Трансформаторная подстанция ТП №17 "Печорская". Модернизация оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ
	 
	2,907
	 
	 
	 
	

	4
	Трансформаторная подстанция ТП-67 "Школа №5". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	8,000
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Трансформаторная подстанция ТП-7 "Столовая". Модернизация оборудования РУ-6 кВ
	3,000
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Трансформаторная подстанция ТП-10 "Маслозавод". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ.
	0,850
	8,000
	 
	 
	 
	

	7
	Трансформаторная подстанция ТП-14 "Баня". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	0,850
	8,000
	 
	 
	 
	

	8
	Трансформаторная подстанция ТП-24 "Каменные дома". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	 
	0,850
	8,000
	 
	 
	

	9
	Трансформаторная подстанция ТП-39 "Котельная №12". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	 
	0,850
	8,000
	 
	 
	

	10
	Трансформаторная подстанция ТП-47 "Овощехранилище". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	 
	 
	0,850
	8,000
	 
	

	11
	Трансформаторная подстанция ТП-82 "Бассейн". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	 
	 
	0,850
	8,000
	 
	

	12
	Трансформаторная подстанция ТП-118 "Мясокомбинат". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ
	 
	 
	 
	0,850
	8,000
	

	13
	Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кВ в г. Нарьян-Мар
	 
	 
	 
	 
	53,926
	

	14
	Двух цепная ВЛЗ 6 кВ фидер "Нефтебаза", фидер "АТП" от реклоузера №2 до ТП №48
	 
	 
	4,000
	9,000
	 
	

	15
	Воздушные линии изолированные 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18"
	2,500
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Кабельная линия 6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" 
	 
	 
	15,000
	 
	 
	

	17
	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-38 "Новый поселок" 
	 
	 
	 
	12,772
	 
	

	18
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №67 фидер "Перьмдорстрой" с демонтажом ТП №53
	 
	 
	1,500
	4,000
	 
	

	19
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №16/1 "Мирный"
	 
	 
	 
	1,500
	4,000
	

	20
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100 "Малый Качгорт"
	 
	 
	 
	1,500
	4,000
	

	21
	Инструмент для снятия внешней оболочки и изоляции кабелей среднего напряжения
	0,150
	 
	 
	 
	 
	

	22
	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В34Л-У3, 4 комплекта с программным обеспечением
	0,590
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Приборы и измерительная аппаратура
	0,150
	0,150
	0,200
	0,200
	0,200
	

	24
	Мини-погрузчик JCB с навесным оборудованием
	1,752
	1,752
	1,752
	1,752
	1,752
	

	25
	Автомобиль ГАЗ-27527
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	

	26
	Прицеп ЛАВ 81012
	 
	0,160
	 
	 
	 
	

	27
	Автогидроподъемник на базе автомобиля КАМАЗ
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	

	28
	Реконструкция здания Электростанции (Котельная)
	 
	 
	31,800
	 
	 
	

	29
	Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-марской электростанции в части: главной схемы электрических соединений для устранения несиметрии фазового напряжения в электрической сети 6,3 кВ. 
	3,156
	 
	 
	 
	 
	

	30
	Модернизация распределительного устройства РУ-6 кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
	35,000
	7,000
	 
	 
	 
	

	31
	Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-18 
	 
	 
	3,600
	 
	 
	

	32
	Модернизация РУСН-0,4 кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" ПСД 
	 
	 
	1,600
	 
	 
	

	33
	Выполнения работ по изменению схемы газоснабжения ДККС (с заменой ресивера).
	 
	 
	 
	4,000
	8,000
	

	34
	Модернизация сервера системы АСУТП 
	 
	0,200
	 
	 
	 
	

	35
	Строительство РВС-400 м3 (ПСД)
	 
	 
	3,000
	18,000
	 
	

	36
	Новый технологический трубопровод для перекачки дизельного топлива
	 
	 
	 
	8,000
	 
	

	37
	Мегаомметр ПСИ-2530
	0,050
	 
	 
	 
	 
	

	38
	Токарный станок по металлу 16К20
	 
	 
	 
	1,800
	 
	

	39
	Клапан редукционный маслосистемы турбогенератора В60708210
	0,400
	 
	 
	 
	 
	

	40
	Сигнализатор Садко 44 ТЖИУ
	 
	0,120
	 
	 
	 
	

	41
	Сигнализатор Садко 107
	0,120
	 
	 
	 
	 
	

	42
	Датчик давления разности ТЖИУ-406Д-1Ех-22-1-1-1-2 
	0,170
	 
	 
	 
	 
	

	43
	Источник бесперебойного питания 200 В для БУД ГТА-5, 4 (2 шт.)
	0,150
	 
	 
	 
	 
	

	44
	Модуль газового пожаротушения на ГТЭС-18
	1,000
	 
	 
	 
	 
	

	45
	Источник питания TDK-Lambda ZWQ 130-5224/А  (5 шт БУД, БУГ)
	 
	0,200
	 
	 
	 
	

	46
	Система для опрессовки сбросных клапанов, задвижек
	1,900
	 
	 
	 
	 
	

	47
	Сварочный аппарат инверторного типа
	0,070
	 
	 
	 
	 
	

	48
	Диафрагменный насос Gematech GT2
	0,100
	 
	 
	 
	 
	

	49
	Верстак слесарный Гефест-ВС-5005 
	0,100
	 
	 
	 
	 
	

	50
	Оргтехника, компьютерная техника
	0,850
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	

	 
	Сумма 
	93,352
	84,333
	82,496
	81,718
	82,222
	


5. Выводы
Проектами предусматриваются обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения конечных потребителей. Строительство системы связи для обмена технологической связи позволит оптимизировать режимы работы электрооборудования главных схем; повысить надежность и безаварийность работы электрооборудования главных схем; повысить эффективность управления процессом ремонта электрооборудования главных схем; снизить эксплуатационные затраты и финансовые последствия от аварий. Комплекс для проверки устройств РЗА повышает безопасность выполнения работ, позволяет автоматизировать процесс испытаний, исключает появление ошибок. Приобретение электротехнического лабораторного комплекса позволит проводить периодическую профилактику и диагностику. Это позволяет заблаговременно обнаружить различного рода дефекты и устранить причину их возникновения, что повысит бесперебойность, безопасность и безаварийность работы любого электрооборудования и системы электроснабжения.
[Введите текст]
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